# PLAN NABAVE

**Naziv naručitelja: OPĆINA GROŽNJAN**

**Godina: 2023**

| Rbr | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a | Procijenjena vrijednost nabave (u eurima) | Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave) | Posebni režim nabave | Predmet podijeljen na grupe | Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum | Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Vrijedi od | Vrijedi do | Napomena | Status promjene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/23-JN | UREDSKI MATERIJAL | 30192000-1 | 9.120,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | NE | | | 18.01.2023 | | POZICIJA: 841,56 | |
| 2 | 2/23-VV | Opskrba električnom energijom | 09310000-5 | 148.160,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | NE | 1.1.2024. | 4. godine | 18.05.2023 | | POZICIJA: 60, 142, 143,259,260,345,545,816,852 | Izmijenjena |
| | 2/23 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 09310000-5 | 140.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | NE | 1.2.2023. | 3. godine | 18.01.2023 | 18.05.2023 | POZICIJA: 60, 142, 143,259,260,345,545,816,852 | |
| 3 | 3/23-JN | USLUGE TELEFONA I TELEFAKSA | 64210000-1 | 5.120,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | NE | | | 18.01.2023 | | POZICIJA: 18,63,139,467,64,482 | |
| 4 | 4/23-JN | TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 45233142-6 | 9.900,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | NE | | | 23.03.2023 | | POZICIJA: 158 | Izmijenjena |
| | 4/23-JN | TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 45233142-6 | 21.200,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | NE | | | 18.01.2023 | 23.03.2023 | POZICIJA: 158 | |
| 5 | 5/23-JN | TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA-KOŠNJA TRAVE I ŽIVICE | 45233141-9 | 8.520,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | NE | | | 18.01.2023 | | POZICIJA: 160 | |
| 6 | 6/23-JN | ODRŽAVANJE PARENZANE | 45233160-8 | 6.400,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | NE | | | 18.01.2023 | | POZICIJA: 613 | |
| 7 | 7/23-JN | NABAVA STROJA ZA ČIŠĆENJE ULICA | 34144431-8 | 14.400,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | DA | | | 18.01.2023 | | POZICIJA: 176 | |
| 8 | 8/23-JN | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - ASFALTIRANJE | 45233141-9 | 16.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | NE | | | 18.01.2023 | | POZICIJA: 610 | |
| 9 | 9/23-JN | IZRADA DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU PROJEKATA | 71242000-6 | 8.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | NE | | | 18.01.2023 | | POZICIJA: 539 | |
| 10 | 10/23-JN | SANACIJA GROBLJA-MRTVAČNICE SV.NIKOLA | 45212360-7 | 18.640,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | NE | | | 18.01.2023 | | POZICIJA: 562 | |
| 11 | 11/23-JN | REKONSTRUKCIJA POTPORNIH ZIDOVA U GROŽNJANU | 45000000-7 | 10.400,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | NE | | | 18.01.2023 | | POZICIJA: 187 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12/23-JN | REKONSTRUKCIJA POTPORNI ZIDOVI GROBLJA SV.PRIMO | 45000000-7 | 10.400,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | NE | | | 18.01.2023 | | POZICIJA: 317 | |
| 13 | 13/23-JN | REKONSTRUKCIJA POTPORNIH ZIDOVA UZ CESTE | 45000000-7 | 8.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | NE | | | 18.01.2023 | | POZICIJA: 632 | |
| 14 | 14/23-JN | REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE JAVNE RASVJETE U ZAVRŠJU I GROŽNJANU I REFLEKTORA U SPORTSKIM ZONAMA | 45315300-1 | 3.200,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | NE | | | 18.01.2023 | | POZICIJA: 527 | |
| 15 | 15/23-JN | IDEJNI PROJEKT KAŠTEL CONTARINI U ZAVRŠJU | 73300000-5 | 8.880,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | NE | | | 18.01.2023 | | POZICIJA: 933 | |
| 16 | 16/23-JN | GLAVNI PROJEKT KAŠTELA CONTARINI U ZAVRŠJU | 73300000-5 | 15.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | NE | | | 18.01.2023 | | POZICIJA: 933 | |
| 17 | 17/23-JN | PRIPREMA DOKUMNTACIJE ZA PRIJAVU PROJEKTA KAŠTELA U GROŽNJANU | 73300000-5 | 14.400,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | NE | | | 18.01.2023 | | POZICIJA: 883 | |
| 18 | 18/23-JN | IZRADA DOKUMNTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU KROVIŠTA ŽUPNE CRKVE U GROŽNJANU | 45212360-7 | 3.120,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | NE | | | 18.01.2023 | | POZICIJA: 637 | |
| 19 | 19/23-JN | SANACIJA ZVONIKA U ZAVRŠJU | 45212350-4 | 5.600,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | NE | | | 18.01.2023 | | POZICIJA: 809 | |
| 20 | 20/23-JN | IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN | 73300000-5 | 5.600,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | NE | | | 18.01.2023 | | POZICIJA: 732 | |
| 21 | 21/23-JN | REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA NA RIJEČKOJ ZGRADI | 45000000-7 | 16.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | NE | | | 18.01.2023 | | POZICIJA: 802 | |
| 22 | 22/23-JN | Izrada promidžbenog materijala za potrebe projekta RIBA | 22462000-6 | 3.042,54 | Postupak jednostavne nabave | | | | DA | | | 09.03.2023 | | POZICIJA: 836 | Dodana |
| 23 | 22/23 - JN | Asfaltiranje prilazne ceste za Parkiralište u Grožnjanu | 45233141-9 | 5.550,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | NE | | | 23.03.2023 | | Pozicija 908 | Dodana |
| 24 | 23/23 - JN | Radovi na Crkvi - Groblje Šterna | 45000000-7 | 7.180,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | NE | | | 04.07.2023 | | Pozicija 954 | Dodana |
| 25 | 24/23 - JN | Izrada projektne dokumntacije za obnovu Crkve u Vrnjaku | 73300000-5 | 6.820,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | NE | | | 04.07.2023 | | Pozicija 729 | Dodana |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26/23 - JN | Rekonstrukcija potpornih zidova na groblju u Kubertonu | 45000000-7 | 9.600,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | | | 02.08.2023 | | | Dodana |
| 27 | 27/23 - JN | Sanacija zvonika u Grožnjanu | 45212360-7 | 16.680,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | | | 02.08.2023 | | | Dodana |
| 28 | 28/23 - JN | Obnavljanje dijela ceste Sažoni - Pižoni | 45000000-7 | 3.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | | | 02.08.2023 | | | Dodana |

**Datum zadnje izmjene plana: 02.08.2023 07:59**

**Datum objave plana nabave: 18.01.2023 09:55**